

## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	11.092,40
2	PAVIMENTAÇÃO	252.530,14
3	PASSEIOS	57.721,20
4	SINALIZAÇÕES E SERVIÇOS FINAIS	10.309,75
5	DRENAGEM INICIAL	48.475,85
6	DRENAGEM FINAL	19.092,44

  
Adriana Santos Reis  
Engenheira Civil  
Crea - BA 70.074/D